

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель МБОУ ДО «ЦНО «ЦИТ»


(подпись) Морозов А.Э.
(расшифровка)



"30" августа 2023г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся МБОУ ДО «ЦНО «ЦИТ»,
осуществляющего образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам
на 2023-2024 учебный год.

Содержание	Сроки	Ожидаемый результат (вид документа)	Показатели эффективности	Ответственный
Организационно-методическое сопровождение деятельности				
Формирование базы наставляемых из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской ответственности, выпускников, партнеров и т.д.	01.09.2023-01.10.2023	Сформирована база наставляемых	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Тихомирова М.А.
Формирование базы наставников из числа обучающихся, педагогов, представителей родительской ответственности, выпускников, партнеров и т.д.	01.09.2023-01.10.2023	Сформирована база наставников	Количество участников, охваченных системой наставничества не менее 10% от общего количества членов каждой Целевой группы (10% от общего числа обучающихся в школе, 10% от общего числа педагогических работников и т.д.)	Тихомирова М.А.

Формирование перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программы (системы) наставничества	01.11.2023	Сформирован перечень партнерских организаций	2% организаций, предприятий приняли участие в реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Тихомирова М.А.
Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению целевой модели наставничества	01.12.2023	Соглашения с организациями-партнерами	реализации Целевой модели наставничества, предоставив наставников	Тихомирова М.А.
Организация обучения педагогических работников, наставников в том числе с применением дистанционных образовательных технологий	01.09.2023-30.12.2023	Привлечено не менее 5 экспертов, сформированы группы наставников для обучения, проведено не менее 3 образовательных занятий для каждой группы, оказаны индивидуальные консультации		Тихомирова М.А.
Организация общей встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате "нетворкинг" (комплекс упражнений на знакомство, взаимодействие и коммуникацию)	01.12.2023	Организована общая встреча в формате "нетворкинг", проведено пост-анкетирование на предмет предпочтительного наставника и наставляемого		Тихомирова М.А.
Формирование наставнических пар или групп	До 01.12.2023	Сформированы наставнические пары или группы		Тихомирова М.А.
Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	До 01.12.2023	Оформлены согласия на обработку персональных данных у 100% участников (из общей базы)		Тихомирова М.А.
Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча планирование; - совместная работа наставника и наставляемого в соответствии с разработанным индивидуальным планом; - итоговая встреча	До 30.05.2024	Реализация мероприятий в рамках индивидуальных планов		Тихомирова М.А.
Проведение первых организационных встреч	До 10.12.2023	Проведены организационные встречи,		Тихомирова М.А.

внутри наставнической пары/группы		составлены индивидуальные планы внутри каждой наставнической пары/группы	
Утверждение индивидуальных планов	До 30.12.2023	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных планов	Тихомирова М.А.
Реализация индивидуальных планов	До 30.05.2024	Индивидуальные планы реализованы не менее, чем на 90%, участие в реализации приняло 100% участников Целевой модели наставничества	Тихомирова М.А.
Организация общей заключительной встречи участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности"	До 30.05.2024	Организована деловая игра для участников всех наставнических пар/групп в формате деловой игры "Твой результат – мои возможности", участие в игре приняло не менее 90% участников	Тихомирова М.А.
Программно-методическое сопровождение деятельности			
Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации программы (системы) наставничества для каждой из наставнической группы	До 30.11.2023	Программные, методические и дидактические материалы	Тихомирова М.А.
Разработка и утверждение мер по обеспечению доступности программ наставничества для обучающихся с особыми образовательными потребностями и индивидуальными возможностями здоровья, обучающихся, проявивших выдающиеся способности, обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также обучающихся из малоимущих семей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных и отдаленных территориях, детей-сирот (оставшихся без попечения родителей)	До 30.11.2023	Распорядительные акты	Тихомирова М.А.
Разработка формы диагностической анкеты, исходя из индивидуальных особенностей и потребностей наставляемого и ресурсов наставника для последующего мониторинга эффективности реализации Целевой модели	До 30.12.2023	Разработаны формы диагностической анкеты для каждой сформированной группы/пары	Тихомирова М.А.

<p>Наставничества</p> <p>Оформление итогового сборника, направление лучших практик в региональный наставнический центр для размещения на онлайн-платформе</p>	<p>До 30.06.2024</p>	<p>Оформлен электронный итоговый сборник с разделами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Результаты реализации Целевой модели наставничества в 2021-2022 учебном году. - Презентационные материалы по итогам проведения общих встреч, методические разработки деловой игры и нетворкинга. - Лучшие практики наставничества. <p>Сборник размещен на информационном ресурсе организации [ссылки]. Лучшие практики оформлены в разработку и направлены в региональный наставнический центр (РНЦ) для размещения на региональной онлайн-платформе</p>	<p>Тихомирова М.А.</p>
<p>Аналитическое сопровождение Деятельности, мониторинг</p>			
<p>Анализ полученных анкет в ходе информационной кампании от потенциальных наставников и наставляемых, определение запросов наставляемых и возможностей наставников</p>	<p>До 30.11.2023</p>	<p>Проанализированы анкеты, определены запросы наставляемых и ресурсы наставников, проведены собеседования с наставниками и наставляемыми с привлечением психологов и специалистов педагогических образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, выбраны формы наставничества</p>	<p>Тихомирова М.А.</p>
<p>Анализ анкет, заполненных после организации общей встречи, нетворкинга</p>	<p>До 30.12.2023</p>	<p>Анкеты проанализированы, сформированы наставнические пары/группы, информирование участников о сформированных парах/группах, создание приказа по организации о закреплении наставнических пар/группы</p>	<p>Тихомирова М.А.</p>
<p>Организации диагностики компетенций,</p>	<p>До 30.11.2023</p>	<p>Диагностика пройдена 100% участников</p>	<p>Тихомирова М.А.</p>

Возможностей наставников и потребностей наставляемых (по специально разработанной форме)		Целевой модели наставничества, составлены сравнительные таблицы по учеты изменений	
Осуществление персонализированного учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	До 30.12.2023	Реестр учета обучающихся, молодых специалистов и педагогов, участвующих в программе (системе) наставничества	Тихомирова М.А.
Внесение в формы федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставление данных в РНЦ	До 30.05.2024	Заполнена форма федерального статистического наблюдения данных о количестве участников программы (системы) наставничества и предоставлена в РНЦ	Тихомирова М.А.
Информационное сопровождение деятельности			
Создание специальных рубрик в официальной группе с социальной сети "ВКонтакте" и на официальном сайте образовательной организации	До 30.12.2023	Создано не менее 2-х специальных рубрик, сформирован контент-план по наполнению данных рубрик содержанием	Тихомирова М.А.
Размещение информации о реализации Целевой модели наставничества на информационный ресурс образовательной организации	До 30.12.2023	Не менее 5 публикаций на ресурсах: [ссылки]	Тихомирова М.А.
Выступление на педагогическом совете с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 30.10.2023	Протокол педагогического совета; в педагогическом совете приняло участие не менее 90% специалистов от общего количества педагогического состава, создан реестр потенциальных наставников из числа специалистов ОО	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.
Доведения до родителей информации с презентацией о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования		Размещение и своевременное обновление информации на информационный стендах и в группах соц.сетей	Тихомирова М.А. Гречина Д.В.
Организация рабочих встреч с успешными выпускниками образовательной организации, партнерами, представителями НКО и т.д. – потенциальными наставниками с целью информирования о реализации Целевой модели наставничества, проведение анкетирования	До 01.06.2024	Организовано не менее 3 встреч, создан реестр потенциальных наставников из числа партнеров и выпускников школы	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.
Управление реализацией Целевой модели наставничества на уровне образовательной организации			
Контроль процедуры внедрения и реализации	До 20.06.2024	Выполнено 100% позиций	Морослип А.Э.

Целевой модели наставничества				
Контроль за реализацией мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	До 20.06.2024	Реализовано 100% мероприятий, закрепленных за учреждением в установленные сроки	Дорожной карты	Морослип А.Э.
Разработка дорожной карты на 2024-2025 учебный год	До 20.09.2024	Разработана дорожная карта внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2024 год	Разработана дорожная карта внедрения методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования на 2024 год	Тихомирова М.А.
Создание условий для участия представителей образовательной организации в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	До 30.05.2024	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Не менее 5 представителей образовательной организации приняли участие в региональных и всероссийских тематических событиях/конкурсах/фестивалях	Морослип А.Э. Тихомирова М.А.